



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**เทศบาลตำบลเจ้าปลั่ง  
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร**

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

**บทสรุปของผู้บริหารท้องถิ่น**  
**ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)**  
**ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

**ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง**

๑. เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

๒. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังได้รับการจัดสรร เพื่อให้ทราบว่า การเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปหรือโครงการ/กิจกรรม ที่เกินศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังเกิดความล้มเหลว

๓. ควรดำเนินการซักซ้อมหรือทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้

๔. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นำมาจัดทำงบประมาณน้อยเกินไป

๕. โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินการน้อยเกินไป

๖. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๗. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งดำเนินการและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

๘. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ

๑. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๒. ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร
๓. ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
๔. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
๕. ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะ บ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทศบาลตำบลจะบิลัง

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan : Electronic Plan) มาเป็นข้อมูล ในการติดตามด้วย

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

#### ๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

“ระบบติดตาม” เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนิน รวมถึง “ระบบ ประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่

ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่าง ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่าง ๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้หน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาดูตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น ก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรมซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตาม

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้าหลังของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและการประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับ จากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เป็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่า ต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้ทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่น ๆ และที่สำคัญที่สุดคือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (thesats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและต้องต้องมีความสุขรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านั้นจะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

### ๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒. เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓. เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔. เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕. เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
๖. เพื่อการพัฒนาแผนงาน

๗. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘. เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙. เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

#### ๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

##### ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ ๓๒๔./๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

##### ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)


##### ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

### ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ และคู่มือการติดตามและประเมินผลการ จัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time&timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี รายละเอียด ดังนี้

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการ ดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผน ชุมชน วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความ ต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง (adequacy) การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อ ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของ ท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ ครบทุกจุด มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กได้รับการศึกษาบนพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดภัยเสพติด ปลอดภัยพนัน อบายมุข

๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ พาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต

๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกต้องกำจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ำเสียลดลง การระบายน้ำดีขึ้น

๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิภาพ (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

#### ๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท. ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินผลกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งในพื้นที่ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๕.๙ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๖. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข

-ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งในพื้นที่ขององค์ประกอบส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

-สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

-สรุปผลการประเมินความพึงใจ

-เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

-เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

-ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารดำเนินโครงการทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

## ๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล

### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากการผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภายถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบสอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๗.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๑.๒) ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น eE-plan : Electronic Plan)

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตามการเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือแลผลสำเร็จของโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ในแต่ละยุทธศาสตร์

(แบบที่ ๓/๒ และ ๓/๓ ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

## ๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะช่วยให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่าง ๆ)

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

## ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

### ๑. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

“ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน เศรษฐกิจดี บนพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

#### ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

#### ๒.๓ เป้าประสงค์

๑. ก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
๓. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
๔. สนับสนุนส่งเสริมการสาธารณสุข
๕. สนับสนุนส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๖. ส่งเสริมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
๘. บำรุงด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
๑๐. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณภาพยั่งยืน
๑๒. สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติด
๑๓. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๑๔. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
๑๖. ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๘ ชุมชน

๑๗. ส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธีทั้ง ๘ ชุมชน
๑๘. ส่งเสริมสนับสนุน การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยและทีมกู้ชีพกู้ภัย

#### ๒.๔ ตัวชี้วัด

๑. ความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน คูระบายน้ำ สะพาน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า
๒. จำนวนครัวเรือนมีระบบสาธารณสุขโรคสาธารณสุขการเพิ่มขึ้น
๓. มีการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
๔. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยมากกว่ารายจ่าย และมีรายได้ ๗๐,๐๐๐บาท/คน/ปี
๕. ร้อยละของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๖. ร้อยละของประชาชนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๗. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น
๘. ร้อยละของความพึงพอใจประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน
๙. เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
๑๐. ประชาชนมีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๑. ร้อยละประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากภาครัฐ
๑๒. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น
๑๓. ร้อยละของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
๑๔. ร้อยละของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๒.๕ ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
๒. การศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีทักษะในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๕. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และรักษาวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น
๗. ท้องถิ่นมีกีฬาเด่น
๘. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
๙. ประชาชนรักความสะอาด ท้องถิ่นสะอาด ปลอดภัย
๑๐. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

#### ๒.๖ กลยุทธ์

##### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

##### แนวทางการพัฒนา

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า คูระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
๒. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้า
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา และขยายเขตประปา
๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสื่อสาร
๕. พัฒนาระบบจราจร

๖. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาประตูกันน้ำเค็ม

๗. ขุดลอกคลอง สระน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซม

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้**

#### **แนวทางการพัฒนา**

๑. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๒. พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพและการตลาดสินค้า OTOP
๔. ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องการประมง
๕. ส่งเสริมการขนส่งสินค้านำเข้า – ส่งออก

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง**

#### **แนวทางการพัฒนา**

๑. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาาระบบบูรณาการ
๔. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๖. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

#### **แนวทางการพัฒนา**

- ๔.๑ ปลูกฝังและส่งเสริมในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้ประชาชนรักษาความสะอาด

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง**

- ๕.๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมือง

### **๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๕. ส่งเสริมในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกำจัดขยะมูลฝอย
๖. สังคมมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

## ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

#### ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๑</b>

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลบางปู ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๓๗ โครงการ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๙ โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ จำนวน ๑๕ โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง จำนวน ๖๖ โครงการ  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๑๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จำนวน ๑๖ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔	

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	๓๐
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๕
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๓</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

#### ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตามเทศบัญญัติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนาด้านพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๖	๒๒,๔๐๓,๐๐๐	๔	๖๒๙,๒๐๐	๑	๒,๘๔๘,๐๐๐	๓	๓,๐๑๕,๒๐๐
	๒.แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
		<b>๒๙</b>	<b>๒๔,๒๐๓,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๖๒๙,๒๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๘๔๘,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๓,๐๑๕,๒๐๐</b>
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้	๑.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๔๕๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๒.แผนงานการศาสนาและนันทนาการ	๗	๒,๐๕๐,๐๐๐	๔	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	-	๓	๘๕๘,๓๖๓
		<b>๑๕</b>	<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๑,๐๖๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>	<b>๘๕๘,๓๖๓</b>
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน เข้มแข็ง	๑.แผนงานสาธารณสุข	๑๖	๗๐๐,๐๐๐	๓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒	๑๐,๐๐๐
	๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๘	๑,๐๔๐,๐๐๐	๕	๓๙๓,๐๐๐	-	-	๖	๓๒๙,๙๘๘
	๓.แผนงานการศึกษา	๒๐	๒,๐๖๒,๒๕๐	๑๐	๓,๒๕๐,๕๐๐	-	-		๒,๑๗๘,๗๐๗.๐๖
	๔.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๘	๒,๖๐๐,๐๐๐	๘	๑,๐๓๐,๐๐๐	-	-	๕	๗๗๕,๑๕๙
	๕.แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๑๘๐,๖๙๗.๕๑
	๖.แผนงานงบกลาง	๔	๖,๑๐๐,๐๐๐	๔	๕,๖๔๐,๐๐๐	-	-	๔	๕,๕๓๓,๙๐๐
		<b>๖๖</b>	<b>๑๓,๘๕๒,๒๕๐</b>	<b>๓๔</b>	<b>๑๐,๙๓๓,๕๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒๒</b>	<b>๙,๐๐๖,๓๘๑.๕๗</b>

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการตาม เทศบัญญัติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. แผนงานการเกษตร	๕	๑๘๐,๐๐๐	๒	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
	๒. แผนงานเคหะและชุมชน	๖	๗๔๐,๐๐๐	๖	๖๑๕,๐๐๐	-	-	๓	๔๙๒,๐๙๗.๕๑
		๑๑	๙๒๐,๐๐๐	๘	๖๒๕,๐๐๐	-	-	๓	๔๙๒,๐๙๗.๕๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการและ การมีส่วนร่วมทางการ เมือง	๑. แผนงานบริหารทั่วไป	๑๕	๑,๙๙๐,๐๐๐	๕	๑๗๕,๖๐๐	-	-	๒	๑๒๒,๕๓๑
	๒. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-
		๑๖	๓,๙๙๐,๐๐๐	๕	๑๗๕,๖๐๐	-	-	๒	๑๒๒,๕๓๑
		๑๓๗	๔๕,๔๖๕,๒๐๐	๕๗	๑๒,๔๒๓,๓๐๐	๑	๒,๘๔๘,๐๐๐	๓๓	๑๓,๔๙๔,๕๗๓.๐๘

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**  
**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b> <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>										
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสาย บ้านนายบารุ (ชุมชนบนควน)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย บ้านนายบารุ ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ เทศบาลตำบลเจ๊ะปลั่งกำหนด	๙๙,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ชุมชนบนควน) ขนาดกว้าง ภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕ ม. จำนวน ๑ สาย ทำให้น้ำ ไม่ท่วมขังและระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสาย ข้างบ้านนายรอเซด รอเหมมัน (ชุมชนบ้านใหม่)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายรอเซด รอเหมมัน ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ม.รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลเจ๊ะปลั่ง กำหนด	๖๗,๒๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๖๗,๒๐๐	ดำเนินการก่อสร้างคูระบาย น้ำ (ชุมชนบ้านใหม่) ขนาด กว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ความยาวไม่ น้อยกว่า ๒๑ ม. จำนวน ๑ สาย ทำให้น้ำไม่ท่วมขังและ ระบายน้ำได้ดี	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๓	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านเจ๊ะวาจี (ชุมชนบ้านกลาง)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย บ้านเจ๊ะวาจี ขนาดกว้างภายใน ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๔ ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังกำหนด	๑๒๙,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายอุเส็น (ชุมชนบนควน)	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย บ้านนายอุเส็น ขนาดกว้างภายใน ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังกำหนด	๓๓,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.- ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเจ๊ะบิลังพัฒนา ก้าวหน้า ๑ (ชุมชนบ้านนา) หมู่ที่ ๒ ตำบลเจ๊ะบิลัง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจ๊ะบิลังพัฒนาก้าวหน้า ๑ (ชุมชนบ้านนา) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตรม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลังกำหนด	๒,๘๔๙,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	-	✓	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชุมชน บ้านนา) ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๓,๓๐๐ ทำให้ประชาชน เดินทางสัญจร ไปมาได้ สะดวก	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพและ ส่งเสริม	จัดฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริม อาชีพให้แก่เด็ก ประชาชน เยาวชน	๔๐,๐๐๐	ม.ค.-มิ.ย.- ๒๕๖๗	-	-	✓	-	-	งานพัฒนาชุมชน สำนัก ปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้										
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๗	โครงการจัดงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถีถิ่นเจ๊ะบิลัง	-จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถีถิ่นเจ๊ะบิลัง	๓๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	๓๔๙,๐๓๓	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถีถิ่นเจ๊ะบิลัง เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวของเจ๊ะบิลัง	กองการศึกษา
๘	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวตำบลเจ๊ะบิลัง	-จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	๒๐,๐๐๐	๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖- ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมวาดภาพฝาผนัง บริเวณ	กองการศึกษา
๙	โครงการชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน	-จัดกิจกรรมโครงการชุมชน ท่องเที่ยวยั่งยืนโดยชุมชนใน ทต.เจ๊ะบิลัง	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
๑๐	โครงการถนนคนเดิน "ตลาดนัด ยามเย็นกำแพงเพชรบิลิ่ง"	-จัดกิจกรรมโครงการถนนคน เดินตลาดนัดยามเย็นกำแพง เพชรบิลิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจ และเป็นการดึง นักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การท่องเที่ยวชุมชน อนุรักษ์ วัฒนธรรม	-จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม และเดินทางศึกษาดูงานการ ท่องเที่ยวชุมชน เพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม	๕๐๐,๐๐๐	๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖- ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๔๙๗,๓๓๐	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ ท่องเที่ยวชุมชน ณ จังหวัด แม่ฮ่องสอน	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานสาธารณสุข										
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปฏิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณฯ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการ ฉีดวัคซีนในสัตว์	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า ในสุนัขและแมว	กอง สาธารณสุข
๑๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า (ตามพระปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	จัดสำรวจข้อมูลสัตว์และทำการ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ได้ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการสำรวจ หมา – แมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ ในเขตเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง	กอง สาธารณสุข
๑๔	โครงการอบรม อสม. ในการ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่ เกิดขึ้นในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ อสม. ในการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	๒๖๓,๐๐๐	พ.ย.-ก.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	๒๓๖,๓๓๘	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ต่างจังหวัด	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
๑๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	จัดโครงการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๑๓๐,๐๐๐	พ.ย.-พ.ค.๒๕๖๗	✓	-	-	๑๓๐,๐๐๐	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหลักสูตรจัดตั้ง ณ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ	ดำเนินการอำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยในการจราจรและช่วยปฏิบัติงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๔๓,๕๘๐	จัด อปพร. รักษาความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่เจ็ดวันอันตราย และช่วงจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกด้านจราจร	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๘ ต.ค.๒๕๖๖	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสตูลในโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานการศึกษา										
๑๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๒ -๙ ม.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๙๙,๗๕๘	จัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ของ	กอง การศึกษา
๑๙	โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่ เด็กและเยาวชน	๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
๒๐	โครงการเจ้บิลั้รักการอ่าน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม โครงการเจ้บิลั้รักการอ่าน	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๐๗,๓๐๐	-ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง ,เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑เอ เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๔ ชุด	กอง การศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
แผนงานการศึกษา										
๒๑	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
๒๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และโภชนาการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและโภชนาการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	-เพื่อดำเนินการตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต.เจ๊ะบิลัง โดยการ เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีฝาก ตามรายการดังนี้ ๑. ค่าอาหาร กลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการ สอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่า อุปกรณ์การเรียน ๕ เครื่องแบบ นักเรียน ๖ ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๔๘๖,๕๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๕๙,๔๔๓	-เพื่อดำเนินการตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เจ๊ะบิลัง โดยการเบิกหักผลึกส่งเงิน เข้าบัญชีฝาก ตามรายการ ดังนี้ ๑. ค่าอาหารกลางวัน ๒. ค่าจัดการเรียนการสอน ๓. ค่าหนังสือเรียน ๔. ค่า อุปกรณ์การเรียน ๕ เครื่องแบบนักเรียน ๖ ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กอง การศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณาภพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานการศึกษา										
๒๔	อาหารเสริม (นม)	จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็ก เล็ก/ เด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เจ๊ะบิลังและ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	๗๔๒,๑๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๗๒๕,๗๔๔.๐๖	จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เจ๊ะบิลัง และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน เจ๊ะบิลัง ในอัตราคน ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน	กอง การศึกษา
๒๕	อุดหนุนงบประมาณสำหรับเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนเจ๊ะบิลัง	-สนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็น ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง	๑,๔๕๒,๐๐๐	๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑,๒๙๙,๕๔๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับ รร.บ้านเจ๊ะบิลัง สำหรับ ค่าอาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียน	กอง การศึกษา
๒๖	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังในโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแสดงออก ของนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังในโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแสดงออก ของนักเรียน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-	กอง การศึกษา
๒๗	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังในโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬานักเรียน	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังในโครงการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬานักเรียน	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังใน โครงการส่งเสริมการจัด กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน	กอง การศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)										
๒๘	โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม เยาวชน/ประชาชน	จัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายอบรม จริยธรรมเยาวชน/ประชาชน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.- มี.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
๒๙	โครงการจัดงานประเพณีวันฮารี รายออีดีลฮัจญ์	จัดกิจกรรมโครงการจัดงาน ประเพณีวันฮารีรายออีดีลฮัจญ์	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย-ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษา
๓๐	โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารี รายออีฎิ้ลฟิตรี	จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม ประเพณีวันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๔๙,๕๔๓	จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วันฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรีเพื่อ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	กอง การศึกษา
๓๑	อุดหนุนมัสยิดมะหฺมูดียะเพื่อ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่มัสยิดมะหฺมูดียะเพื่อ ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖ ๔ มี.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้กับ มัสยิดมะหฺมูดียะเพื่อจัด กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ท้องถิ่น	กอง การศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)										
๓๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบล ภักดีเสพต	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนตำบลภักดีเสพตเพื่อ สร้างความสามัคคีในชุมชนและ ป้องกันยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐	๙-๒๖ พ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๙๘,๘๙๐	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านภักดี เสพต เพื่อป้องกันยาเสพติด และสร้างความสามัคคีใน ชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาล ตำบลเจ๊ะบิลัง	กองการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)</b>										
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ ประชาชน/เยาวชน	จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา เปตองสัมพันธ์ประชาชน/เยาวชน เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๐-๒๕ พ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๙,๐๙๕	จัดแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อ สร้างความสัมพันธ์และความ สามัคคีในชุมชน	กอง การศึกษา
๓๔	โครงการอบรมกีฬาฟุตบอลขั้น พื้นฐานของเด็กนักเรียน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียน	๕๐,๐๐๐	๒๕ เม.ย.- ๙ พ.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๔๗,๖๓๑	จัดฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลขั้น พื้นฐานของเด็กนักเรียน	กอง การศึกษา
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๓๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	มี.ค- พ.ค. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ
๓๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพและความเข้มแข็งของ ชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	มี.ย.- ส.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ
๓๗	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในการ ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	มี.ย.- ส.ค.๒๕๖๗	✓	-	-	๑๘๐,๖๙๗.๕๑	จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิต	
๓๘	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	จัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัว อบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง	๓๐,๐๐๐	มี.ค.- พ.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แผนงานงบกกลาง										
๓๙	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง)	สนับสนุนงบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช. (กองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลเจ๊ะบิลัง)	๑๐๐,๐๐๐	๘ ก.พ. ๒๕๖๗ ดำเนินการภายใน วันเดียว	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สปสช. (กองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง) ตามระเบียบฯ	กอง สาธารณสุขฯ
๔๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๒๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน	✓	-	-	๓,๘๙๑,๙๐๐	-เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ ครบถ้วน ๑๒ เดือน	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ
๔๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๙๓๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน	✓	-	-	๑,๔๗๔,๐๐๐	-เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ให้แก่ผู้พิการ ครบถ้วน ๑๒ เดือน	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ
๔๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗ เบิกจ่ายไม่เกินวันที่ ๑๐ ของเดือน	✓	-	-	๖๖,๐๐๐	-เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ครบถ้วน ๑๒ เดือน	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัดฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานการเกษตร										
๔๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕๐,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
๔๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กอง สาธารณสุขฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานเคหะและชุมชน										
๔๕	โครงการครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน	จัดกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน	๕,๐๐๐	ต.ค.- ก.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดกิจกรรมประกวดความสะอาดและการจัดการขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือน	กอง สาธารณสุขฯ
๔๖	โครงการคัดแยกขยะตามหลัก ๓Rs	จัดกิจกรรมคัดแยกขยะตามหลัก ๓Rs	๕,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดกิจกรรมการคัดแยกขยะโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	กอง สาธารณสุขฯ
๔๗	โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชน	จัดกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อชุมชน	๕,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	กอง สาธารณสุขฯ
๔๘	โครงการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง "big Cleaning Day"	จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง "big Cleaning Day"	๕,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	✓	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดกิจกรรมความสะอาดภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง "big Cleaning Day" ทุกวันพฤหัสบดี โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ	กอง สาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมทางการเมือง แผนงานบริหารทั่วไป										
๔๙	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่ง ที่ว่าง	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่นใน กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่ง ที่ว่าง	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	-ยังไม่มีจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัดฯ
๕๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของเทศบาล	จัดกิจกรรมโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู งานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๖,๙๓๑	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพการปฏิบัติของ พนักงานและพนักงานจ้างของ เทศบาล ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลเจ๊ะบิลัง	สำนักปลัดฯ
๕๑	โครงการวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๕๒	โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ทับ ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	จัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันประโยชน์ ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๒๕๖๗	-	-	✓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัดฯ
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดทำวารสารเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง	๑๐๕,๖๐๐	๒๖ ต.ค. - ๒๘ พ.ย.๒๕๖๖	✓	-	-	๑๐๕,๖๐๐	จัดทำวารสารเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานของเทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง จำนวน ๑,๑๐๐ ชุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของเทศบาล	สำนักปลัดฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
<b>บัญชีครุภัณฑ์</b>										
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>										
<b>-งานบริหารงานทั่วไป</b>										
<b>-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>										
๕๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๒๔,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	สำนักปลัดฯ
<b>-งานบริหารงานคลัง</b>										
๕๕	เครื่องพิมพ์เซ็ค	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน ๑ เครื่อง	๓๒,๕๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๓๒,๕๐๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซ็ค จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัดฯ
๕๖	สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	๑๖,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๑๖,๐๐๐	จัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑	สำนักปลัดฯ
<b>-แผนงานสาธารณสุข</b>										
๕๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	พ.ย.- ๖ ธ.ค. ๒๕๖๖	✓	-	-	๘,๐๐๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองสาธารณสุขฯ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด ผลผลิตเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการ (ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และจำนวนผู้ร่วม โครงการ)	หน่วยงาน ดำเนินการ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
<b>-ครูภัณฑ์สำนักงาน</b>										
๕๘	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๗,๐๐๐	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัดฯ
๕๙	โต๊ะสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน	๘,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	✓	-	-	๘,๐๐๐	จัดซื้อโต๊ะสำนักงานสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ตัว	สำนักปลัดฯ
๖๐	ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟ เบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๕๐๐ ลิตร	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ	สำนักปลัดฯ
<b>-แผนงานบริหารทั่วไป</b>										
<b>-ครูภัณฑ์สำนักงาน</b>										
๖๑	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร บานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต	๒๔,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	-	-	✓	-	ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ	สำนักปลัดฯ

## ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

### ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ที่มีอยู่อย่างจำกัด

๑.๒ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๑.๓ งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า งบประมาณที่มีอย่างจำกัด ทำให้ต้องชะลอการดำเนินการโครงการมีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆ กัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา ซึ่งบางโครงการจะดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ

### ๒. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๒.๑ เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลจะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒.๒ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๒.๓ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หากมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอ เห็นควรรีบดำเนินการในส่วนของโครงการ/กิจกรรม บริการสาธารณะต่าง ๆ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสนองความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้



ประกาศเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอับลวาริส บิลังโหลด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง